
广西壮族自治区南溪山医院

院内移植树木施工方案

2024年10月31日

项目建设概况

因南溪山医院门急诊综合大楼年史已久，为满足人民群众就医保健需求，提升医院诊治水平和诊治效率，改善医疗环境，现进行南溪山医院门急诊综合大楼重新建设。
移植及砍伐城市树木的必要性

38株树木位于门急诊综合大楼周边，在项目建设中无法避让，现申请25株树木移植至南溪山医院院区内住院部周边、家属区和斗鸡山下新的25个树池约（1.5m*1.5m）适宜生长地；13颗天竺桂申请砍伐补种，保证绿化面积不减少。
砍伐树木品种、规格、位置及工程数量
1、南溪山医院申请移植砍伐树木工程量清单
	序号
	品种
	树木编号、规格（胸径）
	单位
	数量
	合计
	申请原因
	移植位置
	申请砍伐或移植

	1
	桂花树
	10、∅ 24     11、∅ 30
13、∅ 15     14、∅ 16

15、∅ 29     16、∅ 30

17、∅ 38     18、∅ 35

19、∅ 30     20、∅ 30

21、∅ 32     22、∅ 23

23、∅ 33     24、∅ 43

25、∅ 37     26、∅ 20

27、∅ 31     28、∅ 38

36、∅ 36     37、∅ 15

38、∅ 16
	株
	21
	21
	门急诊综合大楼建设布局需要
	院内
	移植

	2
	樟树
	1、∅57
35、∅ 47
32、∅ 76
	株
	3
	3
	门急诊综合大楼建设布局需要
	院内
	移植

	3
	银桦
	31、∅55
	株
	1
	1
	门急诊综合大楼建设布局需要
	院内
	移植

	4
	阴香
	2、∅ 34    3、∅ 38
4、∅ 41    5、∅ 42
6、∅ 60    7、∅ 39
8、∅ 45    9、∅ 46
12、∅ 56   29、∅ 39

30、∅ 28   33、∅ 41

34、∅ 42
	株
	13
	13
	树干中空、老化、倾斜严重
	院内补栽
	砍伐

	共计
	
	
	
	
	38
	
	
	


以上树木原种植南溪山医院门急诊周围，现移植至南溪山医院住院部周围、斗鸡山脚下、医院家属区。
2、南溪山医院门急诊综合大楼周边38株树平面图
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四、劳动力计划及机械使用计划：
结合本项目的实际情况，医院提前进行组织安排，保证劳动力能及时进场。对所组织劳动力进行考核、筛选，选拔有素质、技术熟练的工人进场。对施工人员进行进场交底及技术、质量、安全教育，重要工程和特殊工艺提前进行培训，做到持证上岗。
拟为本项目提供主要负责人1人，技术人员1人，管理人员1人，另有工人6人。医院将对该工程所需机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目班子，配备技术骨干，生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高素质、高效率的施工队伍。
劳动力计划表
	序号
	拟任职
	人数
	进场时间

	1
	管理人员
	1
	按施工进度计划进场

	2
	主要负责人
	1
	按施工进度计划进场

	3
	技术人员
	1
	按施工进度计划进场

	4
	工人
	6
	按施工进度计划进场


拟投入施工机械、工具表
	序号
	机械或设备
	型号规格
	数量
	备注

	1
	多功能洒水车
	10m3
	1辆
	

	2
	挖掘机
	80
	2台
	

	3
	平板车
	
	1辆
	

	4
	吊车
	25T
	1辆
	

	5
	皮卡
	风骏5
	1辆
	

	6
	喷药机
	
	1台
	

	7
	吊绳
	
	6根
	

	8
	杉木杆
	
	180根
	

	9
	油锯
	
	2台
	

	10
	收据
	
	2个
	

	11
	铁锨
	
	6把
	


五、安全生产组织措施
1、本项目施工安全管理目标：
我院在该项目的施工过程中将通过有效的安全施工措施来确保本工程的施工在安全施工方面达到如下安全施工目标：
（1）无重大施工安全事故发生；
（2）无交通死亡事故；
（3）无重大行车事故；
（4）无等级火警事故。
2、本项目施工安全控制的基本措施：
（1）管生产必须管安全的原则；
（2）安全第一的原则；
（3）预防为主的原则；
（4）全面控制的原则；
（5）现场安全为重点的原则。
3、指导思想：
安全生产同质量、效益一样是工程不可缺少的重要环节，是关系到全院职工和患者人身安全，及国家财产不受损失的大事。在施工过程中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持做到管生产必须管安全。加强职工安全生产教育，使每一位生产者都能熟悉安全生产知识，并在施工工切实执行，杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。
4、安全生产体系：
监理安全生产管理网络，落实安全生产责任制，完善安全管理体系，做到分工明确，责任到人。
5、安全生产教育：
（1）开工前，对所有参加本工程的施工人员进行安全生产教育，组织学习《安全技术操作规程》，并结合本工程，制定详细安全生产措施。
（2）对特殊工种，如起重、挖掘机、吊车司机等，需培训考试合格后，持证上岗操作。
6、安全预控措施：
（1）生产工人应掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，考试合格，持证上岗，认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
（2）进入施工现场必须佩带安全帽。
（3）夜间施工配合足够的照明，电力线必须由电工人员架设及管理，开关应防雨且安设牢固，并设有漏电保护器。
7、安全保证的措施：
（1）施工人员安全防护：
①参加施工人员是经过安全培训，并考核合格持证上岗者。施工人员进场时或进行具体操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。
②施工人员必须遵守现场纪律和国家法令，法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。
③施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。
④施工人员应立足本职工作，严禁动用不属于本职工作范围的工具设备。
（2）机械安全防护：
①进场机械必须进行试运行，检查其运行情况正常后方可参与本项目施工。
②机械操作人员必须经过培训考核合格持证上岗。
③各种机械要定机定人维修保养，做到自检、自修。
六、移植前准备和技术处理
1、对所移植树木，生长地的四周环境，土质情况，地上障碍物，地下设施，交通路线等进行详细了解，清理现场及安排运输路线。
2、栽植地的准备，根据施工现场绿化设计要求，确定树木栽植点，在移栽树木前必须用挖机翻耕、整平，并人工清理绿化场地生活垃圾、施工垃圾及杂草，同时杀菌、除草、杀虫等工作。
 3、建立登记卡，记录确定要移栽树种、高度、胸径，分枝点高度，树冠形状和主要观赏面。按绿化设计平面图及效果图，排列已登记要移栽乔木的栽植顺序，以达到良好的视觉效果。  
4、平衡修剪，为保持树木地下部分与地上部分的水分代谢平衡，减少树冠蒸腾，对茂叶树和再生能力强的常绿树可进行适当的树冠修剪，甚至可以截干，截口应涂抹防腐剂（石灰乳或用伤口愈合剂），或去叶1/2—1/3，适当留些小枝，易于发芽展叶。
七、施工方案：
（一）、移栽方案：
1、定点放线方法：
（1）尺徒手定点放线：放线时应选取已标明的固定物体（建筑或原有植物）做参照物，并在实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离，并在实地上量出它们与将要栽植植物之间的距离，然后用白灰或标桩在场地上加以标明，依此方法逐步确定植物栽植的具体位置。     
（2）定点放线后应即刻复查标定的树种、数量，并做好记载，挖穴时如发现定点标记模糊不清时须重新放线标定。   
2、挖穴：      
（1）严格按定点放线标定的位置、规格挖掘树穴。      
（2）树穴的规格应按移栽树木的规格、栽植方法、栽植地段的土壤条件来确定，带土球栽植的树苗，树穴直径应比土球直径大40-50cm，树穴的深度为穴坑直径的3/4。土壤粘重板结地段，树穴尺寸按规定再增加20%。土壤疏松地段，树穴尺寸按规定的规格缩小10%。      
（3）挖掘树穴时，以定点标记为圆心，按规定的尺寸先划一圆圈，然后沿边线垂直向下挖掘，穴底平，切忌挖成锅底型。树穴达到规定深度后，还需再向下翻松约20厘米深，为根系生长创造条件。    
（4）为利于土壤风化，应尽可能提前挖掘树穴，有条件的可在当年入冬前挖掘，翌年春季再栽植。  
（5）施工地段如挖方或遇土壤特别粘重坚硬时，穴与穴之间应挖沟互相连通（抽槽或就近挖盲沟以利排水）。  
（6）挖掘树穴时，应将表土放置一侧以栽植时备用，而挖掘出来的建筑垃圾、废土杂物放置另一侧集中运出施工现场，并回填适量的种植土。 
（7）在土壤瘠薄或透气性差的地段植树时，应先进行土壤改育再进行栽植。   
（8）挖掘树穴时土遇到各种地下管道、构筑物时，应立即停止操作，申报有关部门妥善解决。  
3、带土球树木的挖掘：   
（1）掘苗前先剪处主干基部无用枝，并采用护干、护冠措施，再爆去表层土壤，以不伤表层根为度（一般3—5cm）。在保证土球规格的原则下将土球修整光滑，呈上大下小倒卵圆形。  
（2）包装材料要结实，草质包装物必须事先用水浸湿，土球包扎要紧密，土球底部要封严而不能漏土。   
（3）挖苗和土球包装时，应注意防止苗木摇摆和机械损伤，确保土球完整。  
（4）挖苗如遇到土壤干燥时，应要求在挖苗前2天灌一次水，增加土壤粘着力。土壤过湿时应提前挖沟排水，以利挖苗和减少根系的损伤。   
（5）为便于苗木的挖掘和运输，宜在苗木挖掘之前对部分大规格乔木按要求进行适当蔬枝或短截主干，对蓬散的常绿树树冠进行适当的包扎。   
4、树木运输 ：   
（1）树木挖好后应在最短的时间内运到栽植现场，坚持做到随挖、随运、随种的原则。      
（2）、装卸、托运苗木时应重点保护好苗根，使根处在湿润条件下，在苗木全部装车后还要用绳索绑扎固定，避免摇晃，并用草席等覆盖遮光、挡风，避免风干或霉烂、尽量减少苗木的机械损伤。      
（3）、装运高大苗木要水平或倾斜放置，苗根应朝向车前方，但土球上不得站人或放置重物。     
（4）、苗木装运时凡是与运输工具、绑缚物相接触的部位均要用草衬垫，避免损伤苗木。
（5）、苗木装卸时要做到轻拿轻放，并按顺序搬移，不得随意抽拽。带土球乔木在装卸时不准提拉枝干，若土球过大时，要用麻绳、夹板做好牵引，在板桥上轻轻滑移或采用吊车装卸，勿使土球摔碎。
（6）、苗木装卸时，技术负责人要到现场指挥，防止机械吊装碰断杆线等事故发生，同时还要注意人身安全。 
5、树木移栽前的修剪：
（1）、移栽树木修剪的目的是为了调整树行、均衡树势、减少蒸腾，提高移栽树木的成活率，修剪主要是指修枝和剪根两部分。 
（2）、修枝量要视树种、苗木移栽成活的难易程度、栽植方法、挖苗的质量来确定，一般萌生能力强、根系发达、带土球移栽，挖根质量好的可适当减少修剪量。 
（3）、乔木修剪应保持自然的树形，应剪去内膛细弱枝、重叠枝、下垂枝、对病虫枝、枯死枝、折断枝必须剪除，过长枝应加以控制。
（4）、苗木根系的修剪：移栽前应剪掉腐烂根、细且长根、劈裂损伤根，对于较粗大的根截口平滑，有利愈合。   
6、树木栽植：
(1）、按设计方案要求的树种、规格、数量进行定位栽植。    
(2）、规则式栽植；
①树干定位必须横平竖直，树干应在一条直线上。
②相邻近苗木规格（干径、高度、冠幅、分枝点）应要求一致，或相邻树高度不超过50cm。  
③栽植时最好先选定植标杆树，然后以标杆树为瞄准的依据，三点连成一线，全面开展定植工作。    
(3）、丛植树木定植：   
①树木高矮、干径及体量大小要搭配合理，合乎自然要求。   
②从四面观赏的树丛，要将高的苗木定植中间或根据需要偏于一隅，矮的苗木定植四周。  
③从三面观赏的树丛，高的苗木定植在后，矮的苗木定植在前。
（4）、孤植树定植： 
①应将最好的观赏面迎着主要方向。   
②孤植的大树若干有弯，其干凹的一面应尽量朝背面。   
（5)、植物栽植时要保持树体端正、上下垂直，不得倾斜，并尽量可能照顾到原生长地时所处的阴阳面。    
（6)、置放苗木要做到轻拿轻放，带土球苗暂时放树穴一边，但不得影响交通。    
7、栽植方法：  
（1）苗木栽植深浅程度： 
①带土球苗木、灌木、乔木栽植地为排水不良的粘性土壤均不得深栽，根径部略低于地面2—3厘米或平于地面。
②常绿针叶树和肉质根类植物，土球入土深度不应超过土球厚度的3/5。
③在粘性重、排水不良地域栽植时其土球顶部至少应在表土层外，栽后对裸露的土球应填土成土包。
 （2）带土球苗栽植方法： 
①带土球苗木吊放树穴时，应选择树冠最佳面为主要欣赏方向，必须一次性妥善放置到树穴内，将苗扶正。如需要转动时。须使土球略倾斜后，慢慢旋转，切勿强拉硬扯造成土球破损。
②土球放置树穴后，要全部剪开土球包装物，尽量取出，使土球泥面与回填土密切结合。
③带土球苗栽植前，应先将表土（营养土）填入靠近土球部分，当填土20—30厘米时应踏实一次，大型土块要敲碎，将细土分层填入逐层脚踏或用锹把土夯实，注意不要损伤根或土球。 
④栽植后应将捆绕树冠的草绳解开，使枝条舒展。
（3）围堰：树苗栽好后，应在树穴周围用土筑成高15-20厘米的土围子，其内径要大于树穴直径，围堰要筑实，围底要平，用于浇水时挡水用。   
8、浇水：  
（1）移栽苗木定植后必须浇足三次水，第一次要及时浇透定根水，渗入土层约30厘米深，使泥土充分吸收水分与根系紧密结合，以利于根系的恢复和生长；第二次浇水应在定根后2-3天进行；再相隔约10天左右浇第三次水，并灌足灌透，以后可根据实际情况酌情浇水。   

（2）新移植的常绿树除了对根部浇水外，还要多树冠和叶片喷水，以减少树体蒸腾而失水。

（3）灌溉水以自来水、井水、无污染的湖、塘水为宜。
（4）在灌水时，切忌水流量过大，冲毁围堰，如发生土壤下陷、树木应及时扶正培土。    
9、封堰：
三遍水之后，待充分渗透，用细土封堰，填土20厘米，保水护根以利成活。     
10、设置支柱及保护器：
为减少人为和自然损害造成树木倾斜、损伤、需要设立支柱保护。
（1）缠干：对新植树木用草绳缠干，其高度为1.3米。    
（2）立支柱：栽植树冠较大的乔木，应立支柱支撑。

（二）、砍伐方案
1、伐树前，应将伐树范围弄清，将周围有碍砍伐作业的草丛和藤条清除，并选好安全躲避的退路，在伐树范围内应从保证安全出发设置警戒，非工作人员不得在范围内逗留和接近范围，上树前应检查是否有蚂蜂窝，如有时应采取可靠的安全措施。

2、伐树前，应对伐具，特别是电锯的设备、布置（如线路）进行检查，确保完好。

3、上树作业时，手脚应放在适当的位置，防止被斧、锯划伤。防止树木（树枝）倒落在导线上，应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向，绳索应有足够的长度，以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。

4、在树木的倒落方向绑好控制绳索，绳索有足够的长度，以免拉绳人员被倒落的树木砸伤。

5、在树木的倒落方向侧锯树，深度达树木直径的1/3时止。然后在另一侧锯树，锯口要比对侧锯口高20mm左右。

6、紧绳索，继续锯树，当深度接近树木直径的2/3时，锯树人躲开，用力拉紧绳索，使树木按要求的方向倒落。

7、不得多人在同一处对向砍伐或在安全距离不足的相邻处砍伐。树木倾倒的安全距离为其高度的1.2倍。

8、砍树时，锯口在树木离地面100－200mm处。

9、清挖树根，待所有标记乔木砍伐完成后，统一采用挖掘机清出树桩和主根，并回填土至原地貌高度，保持地面平整。

10、现场工作人员必须戴好安全帽。
（三）、保护方案
1、现场树木现状：
本工程地处广西壮族自治区南溪山医院门急诊楼周围，施工区域内有多颗乔木需要保护，需要保护的树木主要集中在门急诊楼与家属区的交界处，且进行保护的树木主要为大型乔木。
2、保护措施：
在施工区域树木周围搭设围护设施，防止树木被其他物理碰撞。

八、特殊天气的栽植:
1、高温施工技术措施：
（1）夏季温度较高，持续时间长，现场必须做好季节性防暑工作，根据季节及天气情况及时调整作息时间，以保证工人的工作质量，从而保证和提高工程质量。
（2）高温季节施工，应避开日照高温时间，必须连续施工时，应对苗木等材料采取遮阳、浇水覆盖等降温措施。
（3）利用早晚气温较为温和的时段抓紧施工，在良好的施工天气内抓紧进行施工。
2、雨季施工技术措施：
（1）、在雨季节，应切实做好现场的排水工作，改善排水系统，增加排水设施保障雨后及时排除积水。
（2）、准备各种遮雨用具，以防混合物料压实前被雨水淋湿。
（3）、要做好支撑，防止被雨水冲倒，及时排除积水，防止树木烂根。
九、树木后期养护管理：

树木移植后的精心养护，是确保移栽成活和树木健康生长的重要环节之一，绝不可忽视，应采取下列措施。
1、支撑树干：
刚栽上的乔木特别容易歪道，要架立支架，把树牢固的支撑起来，确保乔木不会歪斜。支撑树干，一般采用三柱支撑固定法，将树木牢固支撑，确保大树的稳固，一般一年后，大树根系统恢复好方可撤除。
2、浇水：
养护期中，要注意浇水。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。大树移植后，立即灌一次透水，保证树根与土壤紧密结合，促进根系发育，然后连续浇3次水，灌水后及时用细土封树盘或用覆盖地膜保墒和防治表土开裂透风。浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则，在夏季还要多对地面和树冠喷水，增加环境温度，降低蒸腾。
3、施肥：
移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年早春和秋季，也至少要施肥2-3次。
4、生长素处理：
为了促发新根，可结合浇水加200mg/T的萘-酸或ABT生根粉，促进根系提早快速发育。
5、包裹树干：
为了保持树干的湿度，减少树皮蒸腾的水分，要对树干进行包裹。裹干时用浸湿的草绳从树基往上紧密缠绕树干，一直缠裹至主干顶部。接着，再将调制的黏土泥浆厚厚的糊慢草绳子裹着的树干。以后，可经常用喷雾器为树干喷水保湿。
十、南溪山医院门急诊综合大楼周边38株树在院区内的新移植位置图。
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